

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 5月23日           |
| 契約業者名                            | 西部技術コンサルタント(株)        |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区問屋町6-101      |
| 業務の名称                            | 令和6年度岡山国道事務所管内用地調査等業務 |
| 業務場所                             | 岡山国道事務所管内             |
| 業種区分                             | 補償関係コンサルタント業務         |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 業務委託料の変更。             |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 7月12日           |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年 5月30日           |
| 変更前の契約金額                         | 32,670,000円(税込み)      |
| 変更金額                             | + 3,652,000円(税込み)     |
| 変更後の契約金額                         | 36,322,000円(税込み)      |
| 変更理由                             | 現地状況により数量を変更する。       |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 2月21日   |
| 契約業者名                            | 西部技術コンサルタント(株)  |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区問屋町6-101  |
| 業務の名称                            | 令和6年度岡山国道事務所管内用地調査等業務   |
| 業務場所                             | 岡山国道事務所管内   |
| 業種区分                             | 補償関係コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 用地測量 17,800m <sup>2</sup><br>用地調査<br>建物調査算定 5棟<br>機械設備調査算定 1事業所<br>附帯工作物等調査算定 8戸<br>営業調査算定 2事業所<br>動産調査算定 1店舗<br>動産再算定 1店舗<br>消費税等調査 1事業者 |
| 履行期間(自)                          | 令和 6年 7月12日   |
| 履行期間(至)                          | 令和 7年 5月30日   |
| 変更前の契約金額                         | 28,017,000円(税込み)  |
| 変更金額                             | + 4,653,000円(税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 32,670,000円(税込み)  |
| 変更理由                             | 現地の状況により数量の増減が生じたため。<br>また、権利者の建物調査の立入日程調整に時間を要したため工期を延期する。   |