

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁点検他その2業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間 (自)	令和 6年 8月 8日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	118,404,000円 (税込み)
変更金額	+ 30,734,000円 (税込み)
変更後の契約金額	149,138,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 詳細調査の追加に伴い、工期を令和8年3月19日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁点検他その2業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道2号における橋梁の定期点検(近接)・第三者被害予防措置、 附属物点検を行うものである。 <input type="checkbox"/> 橋梁点検 1式 横断歩道橋点検 1式 道路付属物(橋梁上、横断歩道上) 1式
履行期間(自)	令和 6年 8月 8日
履行期間(至)	令和 8年 1月31日
変更前の契約金額	114,730,000円(税込み)
変更金額	+ 3,674,000円(税込み)
変更後の契約金額	118,404,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。また、橋梁状況の確認のため緊急点検 を追加する。