

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月28日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁点検他その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間 (自)	令和 6年 8月 7日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	142,901,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,075,000円 (税込み)
変更後の契約金額	151,976,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、工期を令和8年3月19日まで延期する。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁点検他その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道2号、国道30号、国道53号、国道180号における橋梁の定期点検（近接）・第三者被害予防措置、シェッド・大型カルバートの定期点検、附属物点検を行うものである。  橋梁点検 1式 横断歩道橋点検 1式 道路付属物（橋梁上、横断歩道上） 1式
履行期間（自）	令和 6年 8月 7日
履行期間（至）	令和 8年 1月31日
変更前の契約金額	131,538,000円（税込み）
変更金額	+ 11,363,000円（税込み）
変更後の契約金額	142,901,000円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。また、橋梁状況の確認のため緊急点検及び亀裂調査の追加を行う。