

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練塀町300
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁補修設計その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 6年 9月11日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	48,466,000円(税込み)
変更金額	+ 979,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,445,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. ボルト試験計測の状況等により工期を令和7年度12月26日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月28日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練堀町300
業務の名称	令和6年度岡山国道管内橋梁補修設計その3業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・業務委託料の変更。・履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 6年 9月11日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	35,112,000円(税込み)
変更金額	+ 13,354,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,466,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 米倉第1高架橋F11Tボルト取替検討において、施工の確実性を確認するため、施工管理値等の検討が必要となり、数量増を行うもの。2. 施工計画に係る関係機関協議に時間を要したため、工期を令和7年7月31日まで延期する。