

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度国道2号コネクトパーキング岡山早島検討業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間 (自)	令和 6年 9月19日
履行期間 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	43,153,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,679,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,832,000円 (税込み)
変更理由	関係機関との協議に伴い、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度国道2号コネクトパーキング岡山早島検討業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・業務委託料の変更。</li><li>・履行期限の変更。</li></ul>
履行期間 (自)	令和 6年 9月19日
履行期間 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	39,996,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,157,000円 (税込み)
変更後の契約金額	43,153,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和7年10月31日まで延期する。</li></ol>