

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度玉島笠岡道路道路設計他業務
業務場所	岡山県浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月19日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	24,376,000円(税込み)
変更金額	+ 5,863,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,239,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・玉島笠岡道路工事に伴い、里道の機能復旧設計を追加する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月21日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度玉島笠岡道路道路設計他業務
業務場所	岡山県浅口市金光町佐方~笠岡市西大島新田地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月19日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	23,287,000円(税込み)
変更金額	+ 1,089,000円(税込み)
変更後の契約金額	24,376,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月17日付国中整技管第145号)の運用に係る特例措置に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。