

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月22日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度笠岡バイパス道路設計他その2業務
業務場所	岡山県笠岡市西大島新田～茂平地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間 (自)	令和 7年 3月18日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	23,749,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,289,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,038,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月20日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和6年度笠岡バイパス道路設計他その2業務
業務場所	岡山県笠岡市西大島新田～茂平地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間 (自)	令和 7年 3月18日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	22,693,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,056,000円 (税込み)
変更後の契約金額	23,749,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月17日付国中整技管第145号)の運用に係る特例措置に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。