

## (最終) 契約変更の内容

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年12月18日                    |
| 契約業者名                            | 日本インフラマネジメント (株)               |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区田益1388-7               |
| 業務の名称                            | 令和6年度総社一宮バイパス地質調査業務            |
| 業務場所                             | 岡山県岡山市北区今岡～福崎地内、岡山県総社市小寺～井尻野地内 |
| 業種区分                             | 地質調査業務                         |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 業務委託料の変更。                      |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 3月19日                    |
| 履行期間 (至)                         | 令和 7年12月26日                    |
| 変更前の契約金額                         | 19,822,000円 (税込み)              |
| 変更金額                             | + 330,000円 (税込み)               |
| 変更後の契約金額                         | 20,152,000円 (税込み)              |
| 変更理由                             | 現地の状況により、数量の増減を行う。             |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年10月30日   |
| 契約業者名                            | 日本インフラマネジメント (株)  |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区田益1388-7  |
| 業務の名称                            | 令和6年度総社一宮バイパス地質調査業務   |
| 業務場所                             | 岡山県岡山市北区今岡～福崎地内、岡山県総社市小寺～井尻野地内  |
| 業種区分                             | 地質調査業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・業務委託料の変更。</li><li>・履行期限の変更。</li></ul>  |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 3月19日   |
| 履行期間 (至)                         | 令和 7年12月26日   |
| 変更前の契約金額                         | 18,887,000円 (税込み)   |
| 変更金額                             | + 935,000円 (税込み)  |
| 変更後の契約金額                         | 19,822,000円 (税込み)   |
| 変更理由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・現地の条件により、数量の増減を行う。</li><li>・地元との調整に時間を要したため、本業務の工期を令和7年12月26日まで延期する。</li></ul> |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 5月20日   |
| 契約業者名                            | 日本インフラマネジメント (株)  |
| 契約業者の住所                          | 岡山県岡山市北区田益1388-7  |
| 業務の名称                            | 令和6年度総社一宮バイパス地質調査業務   |
| 業務場所                             | 岡山県岡山市北区今岡～福崎地内、岡山県総社市小寺～井尻野地内  |
| 業種区分                             | 地質調査業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 業務委託料の変更。   |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 3月19日   |
| 履行期間 (至)                         | 令和 7年10月30日   |
| 変更前の契約金額                         | 18,865,000円 (税込み)   |
| 変更金額                             | + 22,000円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 18,887,000円 (税込み)   |
| 変更理由                             | 「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月17日付国中整技管第145号)の運用に係る特例措置に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。 |