

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月30日
契約業者名	西部技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区問屋町6-101
業務の名称	令和6年度岡山国道事務所管内測量その2業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	16,291,000円(税込み)
変更金額	+ 1,529,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,820,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和7年12月26日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月20日
契約業者名	西部技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区問屋町6-101
業務の名称	令和6年度岡山国道事務所管内測量その2業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	15,565,000円(税込み)
変更金額	+ 726,000円(税込み)
変更後の契約金額	16,291,000円(税込み)
変更理由	令和7年3月に令和7年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応に係る業務委託料の変更。