

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月20日
契約業者名	令和7年度岡山環状南道路外工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・オーシーテック設計共同体
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4-5
業務の名称	令和7年度岡山環状南道路外工事監督支援業務
業務場所	岡山環状南道路及び岡山西バイパス、総社・一宮バイパス(岡山市内) 監督員管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	66,000,000円(税込み)
変更金額	+ 3,245,000円(税込み)
変更後の契約金額	69,245,000円(税込み)
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」(令和7年2月17日付国中整技管第145号)の運用に係る特例措置に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更。