

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月10日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度岡山国道管内事故対策検討業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	交通安全成果アップ計画マネジメント検討 N=1式、交通事故の関する道路行政マネジメント資料作成 N=1式、管内交安事業対策検討 N=1式、交通安全対策整備効果検討 N=1式、交通事故多発地点対策検討資料作成 N=1式、生活道路対策検討 N=1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月16日
履行期間 (至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	41,976,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,529,000円 (税込み)
変更後の契約金額	54,505,000円 (税込み)
変更理由	1. 交通安全成果アップ計画マネジメント検討等の数量増減を行う。 2. 小山交差点及び福崎交差点における解析・検討を追加する。 上記の理由により履行期限を令和8年3月19日まで延期する。