

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和7年度岡山国道管内交安設計業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	歩道詳細設計 N=1式 平面交差点設計 N=1式 一般構造物設計 N=1式
履行期間(自)	令和 7年 4月15日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	33,902,000円(税込み)
変更金額	+ 6,721,000円(税込み)
変更後の契約金額	40,623,000円(税込み)
変更理由	1. 生江浜歩道整備事業に伴う歩道詳細設計等を追加する。 2. 現地の状況により、歩道詳細設計等の数量増減を行う。 3. 津山駅前自歩道整備事業による用地買収を5月に完了したことに伴い、それに伴って電線共同溝整備計画資料作成を追加したため令和8年3月19日まで工期を延期する。