

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	令和7年度岡山都市圏交通円滑化検討業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 計画準備 一式 2. 「GOOD ROUTE」の検討・実施及び効果検証 一式 3. 倉敷美観地区における渋滞対策の検討・実施と効果検証 一式 4. 高松稲荷交差点のTDMの検討・実施と効果検証 一式 5. 津島交差点周辺のTDMの検討・実施と効果検証 一式 6. スマート通勤おかやまの資料作成及び効果検証 一式 7. ラジオ放送運営支援 一式 8. 報告書作成 一式
履行期間(自)	令和 7年 4月 9日
履行期間(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	42,075,000円(税込み)
変更金額	+ 4,807,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,882,000円(税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月27日まで延期する。