

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	(株)長大
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町1-20-4
業務の名称	令和7年度岡山国道管内道路行政マネジメント業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	道路網整備計画検討 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月23日
履行期間 (至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	68,024,000円 (税込み)
変更金額	+ 18,612,000円 (税込み)
変更後の契約金額	86,636,000円 (税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和8年3月27日まで延期する。