

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋詳細設計業務
業 務 場 所	岡山県岡山市北区北長瀬地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・業務内容の追加により、数量の増減を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 9 , 2 4 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・業務内容の追加により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 総合技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 7 - 6 - 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山西バイパス北長瀬高架橋詳細設計業務
業 務 場 所	岡山県岡山市北区北長瀬地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 5 月 2 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 4 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 0 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。 ・関係期間協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 6 月 3 0 日まで延期する。