

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道電気通信設備浸水対策他設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電源設備浸水対策設計 2 箇所 通信鉄塔耐震設計 1 基
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 6 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 設計項目の追加等により変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道電気通信設備浸水対策他設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電源設備浸水対策設計 2 箇所 通信鉄塔耐震設計 1 基
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため、令和8年5月29日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	電設コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道電気通信設備浸水対策他設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	電源設備浸水対策設計 2 箇所 通信鉄塔耐震設計 1 基
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 9 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、令和8年3月27日まで延期する。