

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道電気通信設備設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	CCTV設備設計 新設 1 0 台 道路情報表示設備設計 更新 4 台 電線共同溝監視設備設計 更新 2 2 台
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 4 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の変更を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道電気通信設備設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	C C T V設備設計 新設 1 0 台 道路情報表示設備設計 更新 4 台 電線共同溝監視設備設計 更新 2 2 台
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため、令和8年5月29日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道電気通信設備設計業務
業 務 場 所	岡山国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	CCTV設備設計 新設 1 0 台 道路情報表示設備設計 更新 4 台 電線共同溝監視設備設計 更新 2 2 台
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 7 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 5 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 1 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関協議に時間を要したため、令和8年3月27日まで延期する。