

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 6日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練塀町300
業務の名称	令和7年度岡山国道管内橋梁補修設計その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。
履行期間(自)	令和 7年 7月23日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	50,798,000円(税込み)
変更金額	+ 3,575,000円(税込み)
変更後の契約金額	54,373,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練堀町300
業務の名称	令和7年度岡山国道管内橋梁補修設計その1業務
業務場所	岡山国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	1. 業務委託料の変更。 2. 履行期限の変更。
履行期間(自)	令和 7年 7月23日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	50,105,000円(税込み)
変更金額	+ 693,000円(税込み)
変更後の契約金額	50,798,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 上記に伴い、工期を令和8年3月19日まで工期を延期する。