

(最終) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月19日 |
| 契約業者名 | (株) ワールド測量設計 |
| 契約業者の住所 | 島根県出雲市斐川町直江4606-1 |
| 業務の名称 | 令和7年度岡山国道事務所管内用地調査等業務 |
| 業務場所 | 岡山国道事務所管内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 用地測量 0.86万m2 用地調査 建物等の調査 1式 営業その他の調査 1式 消費税等調査 1式 再算定業務 1式 |
| 履行期間 (自) | 令和 7年 6月18日 |
| 履行期間 (至) | 令和 8年 3月27日 |
| 変更前の契約金額 | 20,515,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 759,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 21,274,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 物件調査のため、現地立入した結果、調査対象項目の増減が生じたため。 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 2月20日 |
| 契約業者名 | (株) ワールド測量設計 |
| 契約業者の住所 | 島根県出雲市斐川町直江4606-1 |
| 業務の名称 | 令和7年度岡山国道事務所管内用地調査等業務 |
| 業務場所 | 岡山国道事務所管内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 用地測量 0.86万m2 用地調査 建物等の調査 1式 営業その他の調査 1式 消費税等調査 1式 再算定業務 1式 |
| 履行期間 (自) | 令和 7年 6月18日 |
| 履行期間 (至) | 令和 8年 3月27日 |
| 変更前の契約金額 | 20,515,000円 (税込み) |
| 変更金額 | ± 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 20,515,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 物件調査立入時期の調整に時間を要したため。 |

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 7年12月 8日 |
| 契約業者名 | (株) ワールド測量設計 |
| 契約業者の住所 | 島根県出雲市斐川町直江4606-1 |
| 業務の名称 | 令和7年度岡山国道事務所管内用地調査等業務 |
| 業務場所 | 岡山国道事務所管内 |
| 業種区分 | 補償関係コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について 記述する) | 用地測量 0.86万m2 用地調査 建物等の調査 1式 営業その他の調査 1式 消費税等調査 1式 再算定業務 1式 |
| 履行期間 (自) | 令和 7年 6月18日 |
| 履行期間 (至) | 令和 8年 2月27日 |
| 変更前の契約金額 | 20,515,000円 (税込み) |
| 変更金額 | ± 0円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 20,515,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 相手方との日程調整に時間を要し、境界立会時期に遅れが生じたため。 |