

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 山陽設計
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市中区清水 2 - 5 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山県内道路状況・交通量調査等その 1 業務
業 務 場 所	岡山県内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	交通量調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 2 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 山陽設計
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市中区清水 2 - 5 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山県内道路状況・交通量調査等その 1 業務
業 務 場 所	岡山県内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	交通量調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 6 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 8 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 4 月 3 0 日まで延期する。