

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　８月２６日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西１－２５－５
業 務 の 名 称	令和７年度玉島笠岡道路六条院中部地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県浅口市鴨方町六条院中地内～六条院西地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　７年　９月１１日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　９月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	２６，４６６，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　２，７６１，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	２９，２２７，０００円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増減を行う。 上記により、工期を令和８年９月３０日まで延期する。