

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町 3 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路六条院東部地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県浅口市金光町佐方地内～鴨方町六条院中地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 , 9 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 0 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 9 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。