

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度津山南道路道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 8 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 3 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度津山南道路道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県久米郡美咲町打穴中～津山市平福地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 5 3 号津山南道路における道路設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 4 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 8 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。