

(最終) 契約変更の内容

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 5 月 2 7 日                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) エイト日本技術開発                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1         |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 7 年度総社一宮バイパス道路敷地調査業務          |
| 業 務 場 所                             | 岡山県岡山市北区一宮山崎～岡山県岡山市北区今岡地内        |
| 業 種 区 分                             | 測量                               |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、総社一宮バイパスにおける道路敷地調査を行う業務である。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 9 月 2 5 日                 |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 5 月 2 9 日                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 1 , 9 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 金 額                             | + 4 5 1 , 0 0 0 円 (税込み)          |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 2 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)      |
| 変 更 理 由                             | ・ 現地の状況により、数量の増減を行う。             |

(第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 2 月 2 6 日                                                                                                      |
| 契 約 業 者 名                           | (株) エイト日本技術開発                                                                                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1                                                                                              |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 7 年度総社一宮バイパス道路敷地調査業務                                                                                               |
| 業 務 場 所                             | 岡山県岡山市北区一宮山崎～岡山県岡山市北区今岡地内                                                                                             |
| 業 種 区 分                             | 測量                                                                                                                    |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、総社一宮バイパスにおける道路敷地調査を行う業務である。                                                                                      |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 7 年 9 月 2 5 日                                                                                                      |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 8 年 5 月 2 9 日                                                                                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 8 , 5 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                           |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 4 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 1 , 9 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                           |
| 変 更 理 由                             | <ul style="list-style-type: none"><li>・現地の状況により、数量の増減を行う。</li><li>・地元調整に時間を要したため、工期を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延期する。</li></ul> |