

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 2 4 日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 2 - 5 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山倉敷立体外道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県倉敷市加須山～岡山県倉敷市二日市地内、岡山県岡山市南区箕島地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号岡山倉敷立体 (I 期) 及びコネクtpパーキング岡山・早島における道路設計設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 9 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 5 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により、数量の増減を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 9 日
契 約 業 者 名	セントラルコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区晴海 2 - 5 - 2 4
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山倉敷立体外道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県倉敷市加須山～岡山県倉敷市二日市地内、岡山県岡山市南区箕島地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 2 号岡山倉敷立体 (I 期) 及びコネクtpパーキング岡山・早島における道路設計設計を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 7 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 9 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、工期を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。