

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　６月２９日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１
業 務 の 名 称	令和７年度総社防災道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県総社市日羽～美袋地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道１８０号総社市日羽～美袋地内における道路設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和　７年１０月　４日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　９月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	３６，６９６，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　３，９９３，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	４０，６８９，０００円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により、数量の増減を行う。・関係機関協議に時間を要したため、工期を令和８年９月３０日まで延期する。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度総社防災道路設計他業務
業 務 場 所	岡山県総社市日羽～美袋地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国道 1 8 0 号総社市日羽～美袋地内における道路設計等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 , 1 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 , 6 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。