

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　６月２９日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業 務 の 名 称	令和７年度総社一宮バイパス外家屋調査業務
業 務 場 所	岡山県岡山市南区古新田～笠岡市茂平地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　７年１０月　７日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　７月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	１７，５７８，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　１，８０４，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	１９，３８２，０００円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２７日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業 務 の 名 称	令和７年度総社一宮バイパス外家屋調査業務
業 務 場 所	岡山県岡山市南区古新田～笠岡市茂平地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和　７年１０月　７日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　７月３１日
変 更 前 の 契 約 金 額	１７，５５６，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　２２，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	１７，５７８，０００円 (税込み)
変 更 理 由	現地の条件により、数量の増減を行う。 地元調整に時間を要したため、工期を令和８年７月３１日まで延期する。