

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	基礎地盤コンサルタンツ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1 - 5 - 7
業 務 の 名 称	令和 7 年度玉島笠岡道路外笠岡地区井戸調査業務
業 務 場 所	岡山県笠岡市西大島新田地内～茂平地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	流量観測 (容器法) 42回・箇所 自記水位観測 (自記水位計) 150回・箇所 定期水位観測 (テスター式水位計) 504回・箇所 出水調査 50回・箇所 簡易水質試験 776回・箇所 採水 82回・箇所 水質分析 (飲適11項目+フッ素) 70回・箇所 水質分析 (農業用水) 12回・箇所
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 3 , 7 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増減を行う。 上記により、工期を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。