

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道管内交通対策検討他業務
業 務 場 所	岡山県内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路整備方針検討 1式、委員会資料作成 1式、アンケート調査 1式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 , 9 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 8 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	数量の増減を行う。 現道の対策を検討する必要があり、工期を令和 8 年 9 月 3 0 日まで延期する。