

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日本インフラマネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区田益 1 3 8 8 - 7
業 務 の 名 称	令和 7 年度岡山国道管内交通量調査等その 1 業務
業 務 場 所	岡山県備前市三石～岡山県浅口郡里庄町地内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	交通量調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 0 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 5 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 5 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 3 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 9 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増を行う。 関係機関協議の調整により、工期を令和 8 年 5 月 2 9 日まで延期する。