

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　３月１８日
契 約 業 者 名	(株) プラノーツ
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市東区西大寺上１－１４－１３
業 務 の 名 称	令和７年度岡山国道管内交通量調査等その２業務
業 務 場 所	岡山県倉敷市玉島～広島県福山市大門町地内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	交通量調査　１式
履 行 期 間 (自)	令和　７年１１月　５日
履 行 期 間 (至)	令和　８年　５月２９日
変 更 前 の 契 約 金 額	１５，７４１，０００円 (税込み)
変 更 金 額	＋　３，５２０，０００円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	１９，２６１，０００円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増を行う 関係機関協議との調整により、工期を令和８年５月２９日まで延期する。