

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	令和8年度芦田川河川積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4-5
業務の名称	令和8年度芦田川河川積算技術業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算資料作成 N=60工事
履行期間(自)	令和 8年 4月 1日
履行期間(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	80,300,000円(税込み)
変更金額	+ 2,354,000円(税込み)
変更後の契約金額	82,654,000円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書59条に基づく特例措置対応として業務委託料の変更を行う。