

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月25日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度広島西部山系管内測量設計その1業務
業務場所	広島西部山系管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 6月11日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	35,871,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	35,871,000円(税込み)
変更理由	関係機関との調整に期間を要したため、履行期間を令和7年3月31日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月28日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度広島西部山系管内測量設計その1業務
業務場所	広島西部山系管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 6月11日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	35,871,000円(税込み)
変更金額	+ 13,948,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,819,000円(税込み)
変更理由	1. 数量の増減を行う。 2. 橋梁設計を追加する。 3. 地元調整に時間を要したため、工期を令和7年6月30日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月25日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度広島西部山系管内測量設計その1業務
業務場所	広島西部山系管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 6月11日
履行期間(至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	49,819,000円(税込み)
変更金額	+ 2,827,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,646,000円(税込み)
変更理由	1. 作業の追加に伴い、数量の変更を行う。 2. 関係機関との協議に期間を要したため、工期を令和7年7月31日まで延期する。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月18日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和6年度広島西部山系管内測量設計その1業務
業務場所	広島西部山系管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 6月11日
履行期間 (至)	令和 7年 7月31日
変更前の契約金額	52,646,000円 (税込み)
変更金額	+ 99,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,745,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。