

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系倉重地区外橋梁詳細設計業務
業 務 場 所	広島西部山系管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 8 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 0 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 7 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 4 月 3 0 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系倉重地区外橋梁詳細設計業務
業 務 場 所	広島西部山系管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 7 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	いであ (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区駒沢 3 - 1 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系倉重地区外橋梁詳細設計業務
業 務 場 所	広島西部山系管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 2 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 3 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	B I M / C I M 活用を追加する。