

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系事業計画検討業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	中電技術コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区出汐 2 - 3 - 3 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系事業計画検討業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 9 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 , 1 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 関係機関協議に時間を要したため、履行期間を令和 7 年 1 2 月 2 6 日まで延期する。 2. 「4. 事業評価資料作成」の業務内容を変更する。