

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系家屋調査その 3 業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 7 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 4 , 6 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 , 0 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地状況により、数量の増減を行う。 2. 地元調整に時間を要したため、工期を令和 7 年 3 月 1 4 日まで延期する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系家屋調査その 3 業務
業 務 場 所	広島西部山系砂防事務所管内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 0 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 5 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 5 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地状況により数量の変更を行う。