

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系砂防事務所管内費用負担説明等業務
業 務 場 所	広島市安佐北区あさひが丘地区外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 4 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 5 , 5 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 9 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	地元調整に日数を要したため、履行期限を令和 7 年 5 月 3 0 日まで延期する。 また、権利者数の変更により数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区江波西 1 - 2 5 - 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系砂防事務所管内費用負担説明等業務
業 務 場 所	広島市安佐北区あさひが丘地区外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 9 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係者との協議状況により数量に変更が生じたものである。