

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	大之木建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町2-10-21
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路小方高架橋下部外工事
工事場所	広島県大竹市小方二丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋台工 1基 道路土工 1式 排水構造物工 1式 地盤改良工 1式 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円未満 (主要建設資材需要見込み量) 生コンクリート 約2千m ³ 鋼材 約1.8t
工期(自)	令和 5年 8月21日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	452,650,000円(税込み)
変更金額	+ 20,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	473,550,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	大之木建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町2-10-21
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路小方高架橋下部外工事
工事場所	広島県大竹市小方二丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋台工 1基 道路土工 1式 排水構造物工 1式 地盤改良工 1式
工期(自)	令和 5年 8月21日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	473,550,000円(税込み)
変更金額	+ 23,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	497,200,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。