

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	錦建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区国泰寺町2-5-4
工事の名称	令和5年度国道2号道照地区第3構造物他工事
工事場所	広島県東広島市西条町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号西条バイパスのうち、東広島市西条町地内における交差点改良に伴う擁壁工事である。
工期(自)	令和 6年 1月 9日
工期(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	315,590,000円(税込み)
変更金額	+ 30,140,000円(税込み)
変更後の契約金額	345,730,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。