

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月29日
契約業者名	(株) マシノ
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中1-19-23
工事の名称	令和5年度広島国道事務所管内橋梁補修工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町木谷～広島県大竹市西栄2丁目
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工事 6橋 (工事発注規模) 3億円以上 4億5,000万円
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月10日
変更前の契約金額	426,250,000円(税込み)
変更金額	+ 99,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	525,800,000円(税込み)
変更理由	

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) マシノ
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中1-19-23
工事の名称	令和5年度広島国道事務所管内橋梁補修工事
工事場所	広島県東広島市安芸津町木谷～広島県大竹市西栄2丁目
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工事 6橋
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月10日
変更前の契約金額	525,800,000円(税込み)
変更金額	+ 29,260,000円(税込み)
変更後の契約金額	555,060,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。