

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月24日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-6
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝工事
工事場所	広島県大竹市晴海1丁目~小方1丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	246,400,000円(税込み)
変更金額	+ 138,600,000円(税込み)
変更後の契約金額	385,000,000円(税込み)
変更理由	

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月10日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋蛸殻町2-13-6
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路電線共同溝工事
工事場所	広島県大竹市晴海1丁目～小方1丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	電線共同溝 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	385,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,433,000円(税込み)
変更後の契約金額	389,433,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第25条第6項に基づく請負代金額の変更。