

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	錦建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区国泰寺町2-5-4
工事の名称	令和6年度国道54号大林第2高架橋外橋梁補修工事
工事場所	広島県広島市安佐南区八木八丁目～安佐北区大林町
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 8月 1日
工 期 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	396,880,000円(税込み)
変更金額	+ 28,270,000円(税込み)
変更後の契約金額	425,150,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。