

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月 8日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	令和6年度国道2号鈴ヶ峰トンネル非常用施設外整備工事
工事場所	広島県広島市西区鈴ヶ峰町地先、広島市中区大手町地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	トンネル非常用施設更新 ・鈴ヶ峰トンネル 消火栓更新 28基 駐車場設備更新 ・防災受信盤 1面 ・火災感知器 13個 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工期(自)	令和 6年 8月 8日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	134,640,000円(税込み)
変更金額	+ 528,000円(税込み)
変更後の契約金額	135,168,000円(税込み)
変更理由	