

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修第1工事
工事場所	広島県広島市中区大手町4丁目～加古町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修N=1橋
工期(自)	令和 6年 9月20日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	304,700,000円(税込み)
変更金額	+ 9,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	314,050,000円(税込み)
変更理由	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 支取替工の追加により、工期末を令和8年3月31日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和6年度国道2号新明治橋橋梁補修第1工事
工事場所	広島県広島市中区大手町4丁目～加古町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修N=1橋
工 期 (自)	令和 6年 9月20日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	314,050,000円(税込み)
変更金額	+ 39,732,000円(税込み)
変更後の契約金額	353,782,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。