

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 5 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号新明治橋橋梁補修第 2 工事
工 事 場 所	広島県広島市中区大手町 4 丁目～加古町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 5 , 4 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 9 , 8 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地状況による数量の増減を行う。 2. 支承取替工の追加に伴い、支承材製作に時間を要するため令和8年3月31日まで工期延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 9 日
契 約 業 者 名	宮川興業（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号新明治橋橋梁補修第 2 工事
工 事 場 所	広島県広島市中区大手町 4 丁目～加古町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 9 , 8 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 4 , 3 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。