

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月27日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事
工事場所	広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号西広島バイパスにおける道路改良工事である。
工 期 (自)	令和 6年11月 1日
工 期 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	349,800,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 66,000円(税込み)
変更後の契約金額	349,866,000円(税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月18日
契約業者名	山陽工業(株)
契約業者の住所	広島県広島市中区十日市町1-1-9
工事の名称	令和6年度西広島バイパス舟入地区外整備工事
工事場所	広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内、広島県広島市西区井口台地内、 広島県広島市南区東雲本町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道2号西広島バイパスにおける道路改良工事である。
工期(自)	令和 6年11月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	349,866,000円(税込み)
変更金額	+ 17,820,000円(税込み)
変更後の契約金額	367,686,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 東雲工区、井口工区を追加する。 3. 上記により、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。 4. 契約条項第39条にかかる、指定部分工期および金額を変更する。