

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和6年度国道2号新住吉橋橋梁補修工事
工事場所	広島県広島市中区舟入中町~加古町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 6年10月 3日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更金額	+ 18,887,000円(税込み)
変更後の契約金額	307,087,000円(税込み)
変更理由	1. 現地状況により数量の増減を行う。 2. 支取替工の追加により、工期末を令和8年3月31日まで延期する。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和6年度国道2号新住吉橋橋梁補修工事
工事場所	広島県広島市中区舟入中町~加古町地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年10月 3日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	307,087,000円(税込み)
変更金額	+ 23,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	330,187,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の増減を行う。