

(第4回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 7年 5月26日 |
| 契約業者名 | 錦建設(株) |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市中区国泰寺町2-5-4 |
| 工事の名称 | 令和6年度安芸バイパス寺分地区外第8改良工事 |
| 工事場所 | 広島県東広島市八本松西～広島市安芸区瀬野南町地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工期(自) | 令和 6年11月 5日 |
| 工期(至) | 令和 7年 5月30日 |
| 変更前の契約金額 | 54,725,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 7,480,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 62,205,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |