

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月11日
契約業者名	(株) 砂原組
契約業者の住所	広島県広島市中区平野町1-16
工事の名称	令和6年度国道31号大屋橋東詰交差点改良他工事
工事場所	広島県呉市天応大浜地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、一般国道31号呉市天応大浜地内における交差点改良工事である。
工期(自)	令和 6年10月24日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	330,000,000円(税込み)
変更金額	+ 42,240,000円(税込み)
変更後の契約金額	372,240,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。