

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	東亜道路工業(株)
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事
工事場所	広島県広島市南区霞2丁目~出汐1丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 A=約10,000m ² 道路附属物工 1式
工期(自)	令和 6年11月29日
工期(至)	令和 7年11月28日
変更前の契約金額	240,790,000円(税込み)
変更金額	+ 3,201,000円(税込み)
変更後の契約金額	243,991,000円(税込み)
変更理由	試掘の結果、照明工の基礎形状の変更をおこなう。 照明工の基礎形状の検討及び製作等に時間を要するため工期を令和7年11月28日まで延期する。

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月16日
契約業者名	東亜道路工業(株)
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	令和6年度国道2号出汐地区舗装他第2工事
工事場所	広島県広島市南区霞2丁目~出汐1丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 A=約5,500m ² 道路附属物工 1式
工期(自)	令和 6年11月29日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	243,991,000円(税込み)
変更金額	+ 42,955,000円(税込み)
変更後の契約金額	286,946,000円(税込み)
変更理由	現地状況により、数量の変更を行う。